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時津町週休２日促進工事（土木 電気通信 機械 港湾･漁港 水道）試行

要領 

１．試行目的  

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大き

な課題となっている。また、令和６年４月より建設業において改正労働基準法に

よる罰則付きの時間外労働規制が適用され、建設業における週休２日の普及促進

をより一層図る必要がある。そのため、地域の守り手でもある建設産業の中長期

的な担い手確保・育成に向け、働き方改革・労働環境改善の取り組みとして、建

設業の「週休２日」を促進することを目的とする。  

２．試行方針  

①試行適用時期  

○令和８年４月１日以降に起工する工事  

②試行対象工事  

○ 時津町が発注する請負工事（営繕工事以外の工事で、土木工事標準積算基

準、電気通信設備積算基準、機械設備積算基準、港湾・漁港請負工事積算基準

及び水道施設整備費に係る歩掛表による工事）において、以下のいずれにも該

当しない請負工事を対象とする。  

ア．設計金額が２００万円以下の工事 

イ．災害復旧工事のうち、緊急対応を要する工事（労働基準法第 33 条許可対

象工事） 

※ 「地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応」（除雪工

事や応急復旧工事） 

※ 災害復旧工事のうち災害査定後に実施される本復旧工事については、

本試行要領の対象工事とする。  

   ○ 対象期間は工事着手日から工事完成日までの期間とし、本工事の実施に必要

となる準備・撤去作業等に必要な期間も含むものとする。（工事看板や現場事

務所等の設置・撤去、現地調査、着工前測量なども対象期間に含む）  

   ○ 試行対象工事は、特記仕様書に対象工事であることを明記するものとする。 

   ○ 対象期間が１週間未満となる短期間工事については、週休２日モデル工事の

対象外とする。 

  ③用語の定義 

【完全週休２日（土日）】 

対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日

間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。また、土日に加えて受

注者自らが土日以外にも現場閉所を行うことは可能である。 
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なお、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に

発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 

【月単位の週休２日】 

対象期間内の全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状

態をいう。 

【通期の週休２日】 

対象期間内において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

  ④試行内容  

○ 完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉

所されている状態をいう。  

なお、受注者の責によらず悪天候の影響等により、やむを得ず平日に現場閉

所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に

代わる現場閉所日を指定するものとする。 

土日に代わる現場閉所日の指定にあたっては、「月曜日から日曜日まで」を 

１週間と定義し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定

された現場閉所日を含め１週間に２日間以上の現場閉所を行っている場合に、

完全週休２日（土日）を達成しているものとみなす。 

また、夜間工事は曜日を跨ぐことから、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜

間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休２日

（土日）を達成しているものとみなす。 

○ 月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合（以

下「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日／28日）以上となる水準の状態

をいう。ただし、暦上の土日の閉所では現場閉所率が 28.5%に満たない月

は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の

週休２日を達成しているものとみなす。 

  対象期間が１月に満たない工事については、対象期間内における土日の合

計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休２日を達成してい

るものとみなす。 

○ 通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28日）以

上となる水準の状態をいう。 

○ 現場閉所日とは、工事現場内の巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必

要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現

場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

また、以下についても現場閉所日とみなす。  

      ・降雨、降雪等による予定外の現場休工日  

・受注者が現場閉所としていた日に、災害等の緊急対応や現場見学会等によ

り発注者が作業を要請した日 
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○ 休日には、試行対象工事の元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術

者）は休暇とする。  

○ 下請業者に対しては、協力を依頼する。  

⑤試行方式  

○ 週休２日促進工事の試行においては、完全週休２日（土日）または月単位の

週休２日（28.5%（８日／28日））以上を基本とする。  

○ 年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）は週休２日とは別に休日として確

保する。また、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間や受

注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。なお、降雨、

降雪等の気象・海象条件により現場の作業を中止した場合は、「現場閉所」及

び「元請技術者が休み」の双方を満たす場合に現場閉所日とみなす。  

○ 労働基準法第 35条(休日)を逸脱してはならない。  

 

（休日） 

第 35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければ

ならない。 

２ 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用 

しない。 

 

○ 当初発注時点において、現場閉所による週休２日の対象外とする期間がある

場合は、対象外とする作業と期間を特記仕様書に明示するものとする。  

○ 工事契約後、週休２日の対象期間内において、受注者の責によらず現場閉所

の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所

による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の

特記仕様書に対象外とする作業と期間を明示するものとする。  

⑥受注者の取り組み内容と発注者の確認  

○ 受注者は施工計画書の提出前までに、「週休２日」の実施の有無を工事打合

せ簿により監督職員へ協議するものとする。また、週休２日を実施する場合

は、週休２日の実施パターン（「完全週休２日（土日）」または「月単位の週休

２日」）を明記するものとする。 

○ 週休２日を実施する場合は、以下の条件を満たす週休２日の取得計画を立

て、施工計画書の予定工程に記載し発注者へ提出する。契約変更時には変更計

画書を提出する。  

ア．対象期間は、工事着手日から工事完成通知日までとする。 

イ．対象期間中、工事現場を週休２日相当の休日とするものとする。 

ウ．夏季休暇（３日）、年末年始休暇（６日）は週休２日とは別に休日として

確保する。工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい
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る期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注

者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は対象期間には含めな

い。  

○ 完全週休２日（土日）において、悪天候等によりやむを得ず平日に現場閉所

し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代

わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め１

週間に２日間以上の現場閉所が行われていれば、完全週休２日（土日）を達成

しているものとみなす。  

○ 夜間工事において完全週休２日（土日）を実施する場合は、毎週、土曜日か

ら日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれ

ば、完全週休２日（土日）を達成しているものとみなす。  

○ 月単位の週休２日において、暦上の土日の閉所では現場閉所率が 28.5%に満

たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月

単位の週休２日を達成しているものとみなす。  

○ 月単位の週休２日において、対象期間が１月に満たない工事については、対

象期間内における土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位

の週休２日を達成しているものとみなす。  

○ 受注者は、対象期間中、「週休２日促進工事」であることを現場に看板等に

より掲示することにより、現場周辺へ「宣言」するものとする。  

○ 発注者は、受注者より提出された予定工程や変更予定工程（理由含む）が妥

当であるか確認を行う。妥当ではないと判断された場合は、受注者へ修正を指

示する。  

○ 発注者は、施工中に施工プロセスチェック（工程管理）にもとづき、出勤簿

や出面表等を用いて現場閉所の実施状況を確認する。  

○ 受注者は、実施工程表等により、「週休２日」の実施状況を取りまとめ、月

１回監督職員へ報告するものとする。  

３．週休２日促進工事の実施方法  

○入札方式  

入札方式は、一般競争入札（総合評価落札方式を含む）及び指名競争入札と

する。 

○発注方式  

「受注者希望型」とする。  

「受注者希望型」とは、発注者が週休２日の試行対象工事として発注し、受

注者が工事契約後、週休２日を実施するか否かを判断し、実施するもの。 
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４. 週休２日促進工事実施の推進のための措置  

①週休２日促進工事の積算による措置  

○ 労務費の補正については、地質調査市場単価は補正の対象としない。  

○ 「週休２日補正係数」については、当初設計では「月単位の週休２日」の補

正を行い発注し、契約後、受注者が週休２日の実施を選択した場合に、竣工時

において現場閉所の達成状況により各パターンの補正に応じた変更契約を行

う。 

○ 当初「完全週休２日（土日）」を選択して達成した場合は、「完全週休２日

（土日）」の補正係数により変更契約を行う。  

○ 当初「月単位の週休２日」を選択した場合に「完全週休２日（土日）」を達

成したとしても、補正は当初選択したパターンの補正とする。 

○ 「月単位の週休２日」が未達成の場合、並びに受注者が週休２日の実施を選

択しなかった場合においては、補正を減じた変更契約を行う。 

○ 港湾・漁港請負工事積算基準を適用する工事については、週休２日の補正係

数が「月単位の週休２日」のみであることから、「完全週休２日（土日）」を達

成したとしても、補正係数の変更は行わない。 

○ 各週休パターンにおける現場の閉所状況は、下記のとおりとする。  

ア．「完全週休２日（土日）」：対象期間内の全ての週において、土日に現場閉

所されている場合。なお、やむを得ず土日に施

工しなければならない場合は、事前に発注者へ

報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内

で指定した上で、指定された現場閉所日を含め

１週間に２日間以上の現場閉所を行っている場

合に、完全週休２日（土日）を達成しているも

のとみなす。また、夜間工事は毎週、土曜日か

ら日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ

夜間で現場閉所を行っている場合に、完全週休

２日（土日）を達成しているものとみなす。  

イ．「月単位の週休２日」：対象期間内の全ての月で現場閉所率が 28.5%（８日

/28日）以上の場合。ただし、暦上の土日の閉所で 

28.5%に満たない月がある場合は、その月の土日の

合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月

単位の週休２日を達成しているものとみなす。 

ウ．「通期の週休２日」：対象期間内の現場閉所率が 28.5%（８日/28日）以上

の場合。 

※ 対象期間が１週間未満となる短期間工事については、週休２日促進工事

の対象外とする。  
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  ○補正係数については、次のとおりとする。  

 土木工事標準積算基準・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準による工事 

【完全週休２日（土日）：補正係数】  

 ・労務費：１．０２  

 ・共通仮設費：１．０２   ・現場管理費：１．０３  

【月単位の週休２日：補正係数】  

 ・労務費：１．０２  

 ・共通仮設費：１．０１   ・現場管理費：１．０２   

  港湾・漁港請負工事積算基準による工事 

【月単位の週休２日：補正係数】  

・労務費：１．０２  

    ・共通仮設費：１．０２   ・現場管理費：１．０３  

  水道施設整備費に係る歩掛表による工事  

【完全週休２日（土日）：補正係数】  

 ・労務費：１．０２ 

 ・共通仮設費：１．０２   ・現場管理費：１．０３   

【月単位の週休２日：補正係数】  

 ・労務費：１．０２  

 ・共通仮設費：１．０１   ・現場管理費：１．０２   

土木工事市場単価の補正係数  

名称 区分 

週休２日補正係数 

月単位 
完全週休２

日（土日） 

鉄筋工  １．０２ １．０２ 

ガス圧接工  １．０１ １．０１ 

インターロッキングブロック工 
設置 １．０１ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 １．００ １．００ 

撤去 １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 １．００ １．００ 

撤去 １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 １．０２ １．０２ 

撤去 １．０２ １．０２ 
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防護柵設置工（落石防護柵）  １．０１  １．０１  

防護柵設置工（落石防止網）  １．０１  １．０１  

道路標識設置工 
設置 １．００ １．００ 

撤去・移設 １．０１  １．０１  

道路付属物設置工 
設置 １．０１  １．０１  

撤去 １．０２ １．０２ 

法面工  １．０１  １．０１  

吹付枠工  １．０１  １．０１  

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  １．０１  １．０１  

道路植栽工  １．０２ １．０２ 

公園植栽工  １．０２ １．０２ 

橋梁用伸縮継手装置設置工  １．０１  １．０１  

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  １．０２ １．０２ 

橋面防水工  １．０１  １．０１  

薄層カラー舗装工  １．００ １．００ 

グルービング工  １．００ １．００ 

軟弱地盤処理工  １．０１  １．０１  

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）  １．０１  １．０１  

 

土木工事標準単価の補正係数 

名称 区分 

週休２日補正係数 

月単位 
完全週休２

日（土日） 

区画線工  １．０２ １．０２ 

高視認性区画線工  １．０２ １．０２ 

橋梁塗装工  １．０１  １．０１  

構造物とりこわし工 
機械 １．０１  １．０１  

人力 １．０２ １．０２ 

コンクリートブロック積工  １．０２ １．０２ 
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排水構造物工  １．０２ １．０２ 

鋼製排水溝設置工  １．０２ １．０２ 

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 
固定足場 １．０１  １．０１  

高所作業車 １．０１  １．０１  

表面含浸工 
固定足場 １．０２ １．０２ 

高所作業車 １．０２ １．０２ 

連続繊維シート補強工 
固定足場 １．０２ １．０２ 

高所作業車 １．０２ １．０２ 

剥落防止工（アラミドメッシュ） 
固定足場 １．０２ １．０２ 

高所作業車 １．０２ １．０２ 

漏水対策材設置工 
固定足場 １．０２ １．０２ 

高所作業車 １．０２ １．０２ 

防草シート設置工  １．０１  １．０１  

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工 

（ポリエステル樹脂） 

固定足場 １．０１  １．０１  

高所作業車 １．０１  １．０１  

塗膜除去工  １．０２ １．０２ 

バキュームブラスト工  １．０１  １．０１  

道路反射鏡設置工 
設置 １．００ １．００ 

撤去 １．０２ １．０２ 

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）  １．０２ １．０２ 

機械式継手工  １．０２ １．０２ 

抵抗板付鋼製杭基礎工  １．０１  １．０１  

ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工  １．０１  １．０１  

ＦＲＰ製格子状パネル設置工  １．００ １．００ 

侵食防止用植生マット工（養生マット工）  １．０２ １．０２ 

支承金属溶射工  １．０２ １．０２ 

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工  １．０２ １．０２ 

フレア溶接工  １．０２ １．０２ 

Ｈ型ボラード設置工  １．０１  １．０１  
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橋梁用水切り材設置工 
固定足場 １．０２ １．０２ 

作業車 １．０２ １．０２ 

 

港湾・漁港工事市場単価の補正係数 

名称 区分 
週休２日補正係数 

月単位 

底面工  １．０１ 

マット工 

（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） 

 
１．００ 

支保工  １．０２ 

足場工  １．０１ 

鉄筋工  １．０２ 

吊鉄筋工  １．０２ 

型枠工  １．０２ 

コンクリート打設工 
ポンプ車打設 １．０２ 

ポンプ車打設以外 １．０２ 

止水板工  １．０２ 

上蓋工  １．０２ 

伸縮目地工  １．０１ 

係船柱取付  １．０２ 

防舷材取付  １．０２ 

車止・縁金物取付  １．０２ 

係船柱撤去  １．０２ 

防舷材撤去  １．０２ 

車止撤去  １．０２ 

電気防食取付  １．０２ 

防砂目地板取付工 
陸上施工 １．０２ 

水中施工 １．０２ 

吸出し防止工（陸上施工・海上施工）  １．０２ 

港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）  １．０１ 



10 

 

ペトロラタム被覆  １．０２ 

現場鋼材溶接・切断工 
陸上施工・海上施工 １．０２ 

水中施工 １．０２ 

かき落とし工  １．０２ 

汚濁防止膜設置・撤去・移設  １．０１  

汚濁防止枠設置・撤去  １．０１  

灯浮標設置・撤去  １．０１  

汚濁防止膜保守管理 

海上目視点検作業船

あり・水中目視点検 １．００ 

海上目視点検作業船

なし １．０２ 

異形ブロック製作 型枠工  １．０２ 

異形ブロック製作 コンクリート打設工  １．０２ 

異形ブロック製作 給熱養生  １．０１ 

 

下水道工事市場単価の補正係数 

名称 区分 

週休２日補正係数 

月単位 
完全週休２

日（土日） 

硬質塩化ビニル管設置工  １．０１  １．０１  

リブ付硬質塩化ビニル管設置工  １．０１  １．０１  

砂基礎工 
人力施工 １．０２ １．０２ 

機械施工 １．０２ １．０２ 

砕石基礎工 
人力施工 １．０２ １．０２ 

機械施工 １．０２ １．０２ 

組立マンホール工設置工  １．０１  １．０１  

小型マンホール工  １．００ １．００ 

取付管およびます設置工 
ます設置工 １．００ １．００ 

取付管付設及び支管取付工 １．０１  １．０１  
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②工事工期の措置  

○ 週休２日促進工事の受注者は、契約後において、当初設定された工事工期が週休

２日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出し、

施工計画書の提出前までに発注者と工事打合せ簿により協議を行う。発注者が妥当

であると判断した場合には契約変更の対象とする。  

③週休２日工事拡大に向けた措置  

○ 受注者は、実施工程表等により、実施状況を取りまとめ、工事完成通知時に監督

職員へ報告するものとする。  

○ 各経費の補正は週休２日の達成状況により決定するものとするが、建設業の働き

方改革を推進する観点から、受注者は完全週休２日（土日）の現場閉所が達成でき

るよう努めるものとする。  

５．週休２日促進工事の発注時の対応  

○ 週休２日促進工事であることを設計図書（特記仕様書 施工条件明示）に明示す

る。  

 

  【受注者希望型】  

週休２日促進工事における現場閉所の実施  

本工事は、週休２日促進工事（受注者希望型）であり、月単位の週休２日となる現

場閉所を行うための費用を計上している。受注者は週休２日を実施するか選択できる

ものとし、実施の有無と実施する場合の週休２日のパターン（完全週休２日（土日）

または月単位の週休２日）について、施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合

せ簿により協議を行うものとする。なお、実施する場合は、予定工程において設定さ

れた休日及び現場閉所を行うほか、以下の１）から７）によるものとし、完成通知時

において実施工程表等により実施状況を取りまとめ監督職員へ報告するものとする。 

工事契約後、週休２日の対象期間内において、受注者の責によらず現場閉所の実施

が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休２

日の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。  

１） 週休２日は工事着手日から工事完成日までの期間において、完全週休２日

（土日）または月単位の週休２日（現場閉所率 28.5%）以上となる休日を確保

することとする。 

完全週休２日（土日）を実施する場合において、悪天候等によりやむを得ず

平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報

告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場

閉所日を含め１週間に２日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休２

日（土日）を達成しているものとみなす。また、夜間工事において完全週休２

日（土日）を実施する場合は、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日か
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ら月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っている場合に、完全週休２日（土日）を

達成しているものとみなす。  

月単位の週休２日を実施する場合において、暦上の土日の閉所では現場閉所

率が 28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行って

いる場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなす。 

また、対象期間が１月に満たない工事については、対象期間内における土日

の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休２日を達成して

いるものとみなす。 

２） 現場閉所による週休２日の対象外とする作業・期間は下記のとおりとする。  

週休２日対象外作業  ○〇  

週休２日対象外期間  令和〇年〇月〇〇日～令和〇年〇月○〇日  

 

３） 予定工程において設定された休日は、工事現場内の巡回パトロールや保守点

検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、監督職員への報告なしに現場

事務所を営業することや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の

事務作業も実施することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急

工事等）を実施する場合には、事前に監督職員へ報告すること。  

４） 元請技術者（現場代理人、主任技術者、管理技術者）は現場閉所に合わせ

て、必ず休日とすること。  

５） 受注者は、当初設定された工期が週休２日を実施するにあたって適当ではな

いと判断した場合は、「必要工期」を算出し、施行計画書の提出前までに発注

者と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。 

６）（土木工事積算基準書・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準使用の場合） 

完全週休２日（土日）を選択し現場閉所が達成された場合は、完全週休２日

（土日）の補正係数により、変更契約を行うものとする。また、月単位の週休

２日以上となる現場閉所が達成されなかった場合、並びに週休２日を選択しな

かった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。週休２日とは、現場

閉所率 28.5％（８日／28日）以上の場合とする。 

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。  

  【完全週休２日（土日）：補正係数】  

 ・労務費：１．０２  

・共通仮設費：１．０２   ・現場管理費：１．０３  

【月単位の週休２日：補正係数】  

 ・労務費：１．０２ 

 ・共通仮設費：１．０１   ・現場管理費：１．０２  
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７）（港湾・漁港積算基準使用の場合） 

月単位の週休２日以上となる現場閉所が達成されなかった場合は、補正を減

じた変更契約を行うものとする。また、完全週休２日（土日）を達成した場合

でも、補正係数の変更による変更契約は行わない。週休２日とは、現場閉所率

が 28.5％（８日／28日）以上の場合とする。  

なお、週休２日における補正係数については、下記のとおりとする。  

  【月単位の週休２日：補正係数】  

 ・労務費：１．０２ 

 ・共通仮設費：１．０２   ・現場管理費：１．０３ 

８）（水道施設整備費に係る歩掛表使用の場合）  

完全週休２日（土日）を選択し現場閉所が達成された場合は、完全週休２日

（土日）の補正係数により、変更契約を行うものとする。また、月単位の週休

２日以上となる現場閉所が達成されなかった場合、並びに週休２日を選択しな

かった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。週休２日とは、現場

閉所率 28.5％（８日／28日）以上の場合とする。  

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。 

【完全週休２日（土日）：補正係数】  

 ・労務費：１．０２  

・共通仮設費：１．０２   ・現場管理費：１．０３  

【月単位の週休２日：補正係数】  

 ・労務費：１．０２  

 ・共通仮設費：１．０１   ・現場管理費：１．０２  

９） 対象期間中、工事現場に週休２日促進工事であることを現場に看板等により

掲示すること。  

※詳しくは、時津町のホームページ（契約・入札情報）をご確認ください。 

（https://www.town.togitsu.nagasaki.jp） 

 

https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/

