

令和5年度地方創生推進交付金 効果検証

時津町民総活躍プロジェクト「Come&Buy戦略」

事業概要
地元住民が参加した「みんなで考える とぎつ未来プロジェクト」で自然が満喫できる場所として「崎野自然公園」と並んで挙げられた「鳴鼓岳」については、有効な活用ができていないのが現状である。「鳴鼓岳」ではどんぐりやイチジクなどの果樹を植栽することで、有害鳥獣（イノシシなど）を山に戻す「里山再生事業」を平成24年度から実施しており、2017年2月10日、石破茂元地方創生担当大臣が長崎市での講演の際、地域活性化の成功例として紹介されている。本交付対象事業は、このポテンシャルの高い「鳴鼓岳」を本町の活性化の起爆剤として資源活用するため、昨年度実施したモニターツアーなどの意見を元に精査した「鳴鼓岳」観光地化へ向けた事業の実施、「崎野自然公園」、「鯖くさらかし岩」、「日本二十六聖人上陸記念碑」などの本町の地域資源と観光地化した「鳴鼓岳」をつなぎ合わせた観光周遊ルートを構築することで、町内を回遊させる仕組みづくりを行い、地元商店での消費活動を活性化させる。

	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	合計額
総事業費	61,015,380	61,015,380	31,521,100	41,186,790	41,026,320	235,764,970
交付金額	30,480,590	30,480,590	15,545,700	20,564,145	20,481,710	117,552,735

委員による評価
地方創生に非常に効果的であった
意見など
●継続的に取り組んだことで地域の活性化に貢献している
●鳴鼓岳の整備は完了し、交流人口の拡大に貢献している 等

本事業における重要業績評価指標 (KPI)		基準値 (H)		H28年度 増加分	H29年度 増加分	H30年度 増加分	R1年度 増加分	R2年度 増加分	R3年度 増加分	R4年度 増加分	R5年度 増加分	R1～R5 累計
指標①	時津町内観光客数（人）	101,311	目標値	-	-	-	4,300	5,600	5,600	5,600	5,600	26,700
			実績値	-	-	-	10,966	-44,134	1,615	1,349	702	-29,502
指標②	時津町産農水産品販売高（千円）	371,423	目標値	-	-	-	15,386	18,000	18,000	18,000	18,000	87,386
			実績値	-	-	-	24,612	-27,954	9,549	-20,590	27,090	12,707
指標③	鳴鼓岳駐車場利用者数（人）	900	目標値	-	-	-	200	500	500	500	500	2,200
			実績値	-	-	-	300	600	600	528	528	2,556
指標④	ブランドサイトのページビュー数（回） 【年度毎（4月1日～3月31日）】 ※本指標のみ年度毎の増加分の差ではなく、その年度のページビュー数自体を記載	0	目標値	-	-	-	52,000	100,000	150,000	200,000	300,000	802,000
			実績値	-	-	-	22,000	42,049	57,480	33,579	53,496	208,604

事業実施主体	時津町民総活躍プロジェクト推進委員会
支出方法	国からの交付金を時津町から時津町民総活躍プロジェクトへ補助金として交付
委託先と委託契約金額	①令和5年度時津町民総活躍推進支援業務 委託先：株式会社エヌ・ティ・ティ・アド 委託金額：10,899,900円 ②令和5年度鯖くさらかし岩関連PR事業 委託先：アート・ワン株式会社 委託金額：9,809,800円 ③鳴鼓岳整備事業（時津町が実施） 請負業者：株式会社日東建設 契約金額：20,062,900円
手数料等	振込手数料：1,320円 印紙代：20,000円 委員報酬：232,400円
実施体制	時津町：国への交付金申請、実績報告、時津町民総活躍プロジェクトへの補助金交付、契約事務 時津町民総活躍プロジェクト：委託先の選定と契約、事業内容の提案、事業内容の修正 委託先事業者：業務の執行