

19 時区第 175 号  
平成 20 年 1 月 30 日

各権利者 様

長崎都市計画事業  
時津中央第 2 土地区画整理事業  
施行者 時津町  
代表者 時津町長 平瀬 研  
(公印省略)

#### 仮換地(案)修正作業の進捗状況等について

寒冷の候、皆様方におかれましてはますますご健勝のことと存じます。

かねてより、第 2 土地区画整理事業の推進につきましてご協力いただき誠にありがとうございます。

さて、仮換地(案)の修正作業の進捗状況等につきましては、皆様方にご心配をおかけしまして誠に申し訳ございません。

平成 19 年 8 月 29 日付の通知でお知らせをいたしましたとおり、9 月から仮換地(案)に対する要望について個別に訪問させていただき、修正方針に基づき各権利者の方々が満足できる修正案を目指して努力しておりますが、予想以上に時間を要しております。修正作業に入った時点での今後の予定は、平成 20 年 1 月頃に 2 回目の仮換地(案)の供覧(説明会)ができればと計画をしておりましたが、平成 19 年度中(平成 20 年 3 月末)に修正作業を終えることができない見込みでございます。

つきましては、財政面などを含めた事業計画全般における具体的な説明資料等の準備が出来次第皆様方にご説明をさせていただきますので、もうしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。