

事業の経過

H4. 11	話しが持ち上がる
H5. 11	地元説明会 延べ7回 出席者140人
H7. 2	パンフレット配布及びアンケート調査実施 対象1,250世帯、回収503世帯（回収率40.2%）
H7. 6	区画整理A調査（84.9ha）
H8. 5	地元説明会 延べ8回 出席者197人
H8. 6	第1回街づくり委員会開催、以後H11.2までに10回開催
H8. 11	区画整理B調査（現況測量／36.6ha）
H9. 6	区画整理B調査（調査・設計／36.6ha）
H10. 2	地元説明会 延べ8回 出席者268人
H10. 9～10	地元説明会 延べ16回 出席者312人
H10. 11	アンケート調査実施 対象者546人、回収487人（回収率89.2%）
H11. 3	地元説明会 延べ8回 出席者239人
H12. 3	基本計画見直し（18.9ha）
H12. 11. 14	都市計画決定（施行区域面積 18.9ha／時津町告示第211号）
H13. 4～5	地元説明会 延べ6回
H14. 10. 16	施行区域の変更の都市計画決定（施行区域面積 20.4ha／時津町告示第87号）
H15. 10	地元説明会 延べ6回
H16. 3. 25	事業の施行に関する条例の制定（時津町条例第12号）
H17. 2. 7	事業計画決定
H17. 8. 24	換地設計業務委託
H17. 10	地元説明会 延べ6回 出席者184名
H18. 1. 23	土地区画整理審議会委員の決定（10人）
H18. 2. 7	第1回土地区画整理審議会
H18. 3. 22	第2回土地区画整理審議会
H18. 4. 12	土地区画整理評価員の決定（5人）、第1回評価員会
H18. 4. 28	第2回評価員会
H18. 5. 22	第3回土地区画整理審議会
H18. 7. 6	第3回評価員会
H18. 8. 7	第4回土地区画整理審議会
H19. 2. 6～7	第5回土地区画整理審議会
H19. 3. 22	第6回土地区画整理審議会
H19. 5. 10～16	仮換地設計（案）説明会 243人来庁
H19. 7. 19	第7回土地区画整理審議会
H19. 12. 25	第1回事業計画変更
H20. 2. 27	第8回土地区画整理審議会
H20. 5. 19～30	地元説明会 延べ6回 出席者178名
H20. 6. 13	アンケート調査実施 対象者366人、回収270人（回収率73.8%）
H20. 11. 26	第9回土地区画整理審議会
H21. 10. 1	第2回事業計画変更
H22. 2. 2	第10回土地区画整理審議会
H22. 2. 23～3. 5	仮換地（案）の供覧 92人来庁
H22. 5. 28	第11回土地区画整理審議会
H23. 1. 23	土地区画整理審議会委員の決定（10人）
H23. 3. 25	第12回土地区画整理審議会
H23. 6. 22	地元説明会 出席者75名

H23. 7. 6	造成工事 起工式（造成工事始まる）
H24. 5. 14	第 1 3 回土地区画整理審議会
H24. 10. 31	第 1 4 回土地区画整理審議会
H24. 12. 27	第 1 5 回土地区画整理審議会
H25. 1. 10	第 3 回事業計画変更
H25. 5. 22	第 1 6 回土地区画整理審議会
H25. 11. 29	地元説明会 出席者65名
H26. 2. 14	第 1 7 回土地区画整理審議会
H26. 8. 11	第 1 8 回土地区画整理審議会
H27. 2. 25	第 1 9 回土地区画整理審議会
H27. 10. 16	第 2 0 回土地区画整理審議会
H28. 1. 23	土地区画整理審議会委員の決定（10人）
H28. 2. 26	第 2 1 回土地区画整理審議会
H29. 2. 21	第 2 2 回土地区画整理審議会
H29. 6. 30	第 2 3 回土地区画整理審議会
H29. 9. 15	第 4 回事業計画変更
H29. 10. 4	第 2 4 回土地区画整理審議会
H30. 4. 11	第 2 5 回土地区画整理審議会
H30. 4. 25	第 5 回事業計画変更
H30. 10. 3	第 2 6 回土地区画整理審議会
H31. 3. 1	「元村下街区公園」供用開始
H31. 4. 24	第 2 7 回土地区画整理審議会
R1. 7. 26	第 2 8 回土地区画整理審議会
R1. 9. 17	第 6 回事業計画変更
R1. 9. 25	地元説明会 出席者74名
R2. 2. 13	第 2 9 回土地区画整理審議会
R2. 7. 3	第 3 0 回土地区画整理審議会
R2. 10. 13	第 3 1 回土地区画整理審議会
R3. 1. 23	土地区画整理審議会委員の決定（10人）
R3. 1. 29	第 3 2 回土地区画整理審議会
R3. 7. 9	第 3 3 回土地区画整理審議会
R3. 12. 16	都市計画道路「冬切線」「西時津左底線（元村工区）」開通
R3. 12. 20	第 7 回事業計画変更
R4. 2. 10	第 3 4 回土地区画整理審議会
R4. 6. 20	「茶屋ノ本公園」供用開始
R4. 7. 27	第 3 5 回土地区画整理審議会
R5. 2. 13	第 3 6 回土地区画整理審議会